



ที่ ลป ๐๐๐๙.๔/ว ๑ ๕๒๓/๖

ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) และกิจกรรมต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน (ข้าวนาปี) และกิจกรรมต่าง ๆ ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ของคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา, คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ำ
สายใหญ่แม่ปุง จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ได้จัดส่งแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน(ข้าวนาปี) และกิจกรรมต่าง ๆ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา, คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย และคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการส่งน้ำของโครงการฯ ต่อไป

จังหวัดลำปาง จึงขอส่งแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝน(ข้าวนาปี) และกิจกรรมต่าง ๆ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา, คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง เพื่อให้ท่านแจ้งให้เกษตรกรอำเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้เกษตรกรอำเภอดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ)

เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๒๒

โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๙๕

E-mail: lampang@doae.go.th

บัญชีแนบท้ายหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๐๙.๔/ว ๑๔๒๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๑. นายอำเภอเมืองลำปาง
๒. นายอำเภอเกาะคา
๓. นายอำเภอแม่ทะ
๔. นายอำเภอห้างฉัตร

แผนการดำเนินงานเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเพาะปลูกข้าวในปี ประจำปี 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

เดือน	คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา																															รวม(ล้าน ตบ.ม)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
พ.ย.-66																																
แผน	หยุดส่งน้ำ																															
ก.ค.-66																																
แผน	ระยะส่งน้ำช่วง กม.40+000 -กม.71+000																															
ส.ค.-66																																
แผน	ระยะส่งน้ำช่วง กม.40+000 -กม.71+000																															
ก.ย.-66																																
แผน	ระยะส่งน้ำช่วง กม.40+000 -กม.71+000																															
ต.ค.-66																																
แผน	ระยะส่งน้ำช่วง กม.40+000 -กม.71+000																															


#R

[]

ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม

[]

ระยะส่งน้ำช่วง กม.40+000 -กม.71+000



ผู้จัดทำแผน

(นายปริญญา เวชอนุรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ผู้อนุมัติแผน

(นายทวีชัย ไคว์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

แผนการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและและการเพาะปลูกข้าวมาปี ประจำปี 2566

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

เดือน	คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย, คลองแม่ปung และคลองแม่ปung																															รวม(ด้าน ลบ.ม)
พ.ค.-66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
แผน	หยุดส่งน้ำ																															
พ.ค.-66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
แผน	หยุดส่งน้ำ																															
ก.ค.-66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
แผน	หยุดส่งน้ำ																															
ส.ค.-66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
แผน	หยุดส่งน้ำ																															
ก.ย.-66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
แผน	หยุดส่งน้ำ																															
ต.ค.-66	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
แผน	หยุดส่งน้ำ																															

HR

ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม

ระยะหยุดการส่งน้ำ

ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

ผู้จัดทำแผน

(นายปริญญา เวชอนุรักษ์)

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ผู้อนุมัติแผน

(นายทวีชัย ไศว์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง

